

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月 13日
契約業者名	阪神高速技研株式会社
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島三丁目3番23号
業務の名称	会計システム企画検討業務（2024年度）
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	（その他）
業務概要	次期会計システムの導入に向けて、現システムの業務棚卸を行う 現行フローを最新化 機能移行の具現化
業務期間（自）	令和 6年 4月 1日
業務期間（至）	令和 7年 3月 31日
契約金額	72,424,000 円
変更金額	7,029,000 円 増
変更後の契約金額	79,453,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変 更 契 約 理 由 書

会計システム企画検討業務（2024 年度） 第 1 回変更

1. 「次期会計システム導入調査・検討」について、業務の進捗状況を踏まえ、当初今年度実施することを想定していなかった以下作業を新たに追加する。
 - ・ 現行資産機能の分析
 - ・ 現行契約機能の分析
 - ・ 現行予算機能の分析
2. 「次期会計システム導入調査・検討」について、これまでの作業実績を踏まえた作業工数の追加を行う。増加となった主な要因は以下の通り。
 - ・ 現行の業務フローの最新化について、当初予定していなかった経理部内各課へのヒアリングを実施した。
 - ・ デモンストレーションを実施するパッケージ会社数が当初見積時より増加した。
 - ・ ハンズオンを実施するパッケージ会社数が当初見積時より増加した。
3. 契約相手方である阪神高速技研株式会社において、阪神高速道路（株）からの受託業務に係る見積書作成要領（2024年度）が改定されたことから、経費率の変更を行う。

以 上