

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月 22日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23階
業務の名称	積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-2024)
業務場所	
業務種別	(その他)
業務概要	業務積算システム開発 積算基準改正資料作成 基礎単価等調査 積算システムの保守等
業務期間(自)	令和 6年 3月 28日
業務期間(至)	令和 7年 4月 30日
契約金額	144,947,000 円
変更金額	18,079,241 円 増
変更後の契約金額	163,026,241 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務（土木－2024） 第2回（最終）変更

（1）積算基準等改正資料の作成

当初は、NEXCO基準改正対応のみを考えていたが、技術係点検歩掛改定及び週休2日制補正が追加作業となったため。

（2）基礎単価等調査

刊行物の材料単価等の改訂により、数量の増減があったため。

（3）設計・施工・積算点検

当初は4回を想定していたが、2024年度は神建と神管の2回となったため。

（4）積算システム等の保守・運用・管理

土木工事積算基準に関する直接経費

基礎単価等調査に関する直接経費

積算システム等の保守・運用・管理に関する直接経費

数量精算及び作業実態に伴う変更があったため。

<変更業務概要>

1) 積算基準等改正資料の作成 1式 → 1式

「土木工事標準積算基準」の改正 作業量小 1件 → 3件

2) 基礎単価等調査 1式 → 1式

調査結果確認作業 8,422点 → 8,441点

3) 設計・施工・積算点検 1式 → 1式

2024年度点検結果とりまとめ 4回 → 2回

4) 積算システム等の保守・運用・管理 1式 → 1式

5) 土木工事積算基準に関する直接経費 1式 → 1式

6) 基礎単価等調査に関する直接経費 1式 → 1式

7) 積算システム等の保守・運用・管理に関する直接経費 1式 → 1式

以 上