

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 5月 20日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	阪神高速道路の橋梁構造物のアセットマネジメント に関する検討及びその他業務(2023年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	打合せ 1式 橋梁マネジメントシステムの4次元化検討1式 橋梁の変状・異常等の検知に関する技術検討(画像) 1式 橋梁の変状・異常等の検知に関する技術検討(点群) 1式 技術審議会長期維持管理技術委員会の運営補助 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	令和 5年 5月 26日
業務期間(至)	令和 7年 5月 31日
契約金額	48,763,000 円
変更金額	407,000 円 増
変更後の契約金額	49,170,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路の橋梁構造物のアセットマネジメントに関する検討及びその他業務 (2023年度) 第1回最終変更
・ 橋梁の変状・異常等の検知に関する技術検討に関する一部変更 ・ 技術審議会 長期維持管理技術委員会の運営補助に関する一部変更 ・ なにわ筋線に近接する阪神高速道路の安全性・供用性等の確保に向けた技術検討委員会の運営補助（追加） ・ 成果品の納品方法に関する一部変更 上記に伴う諸経費の増額