

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 21日	
契約業者名	鹿島道路(株)	
契約業者の住所	東京都文京区後楽1-7-27	
工事の名称	舗装補修工事(27-3-大・西宮)	
工事場所	大阪市西淀川区大和田1丁目~尼崎市東本町1丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 61,214.7m ² 路面切削工 61,214.7m ² 排水性舗装工 55,829.1m ² アスファルト舗装工 4,926.0m ² 半たわみ舗装工 459.6m ²	橋面防水工 10,905.5m ² 道路附属施設工 1式 共通仮設費
工期(自)	平成 28年 3月 16日	
工期(至)	平成 29年 2月 28日	
契約金額	429,840,000 円	
変更金額	142,560,000 円 増	
変更後の契約金額	572,400,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-3-大・西宮）第1回（最終）変更

- ・ 現地調査結果に基づく補修箇所の変更、追加
- ・ 工程調整結果による施工時間帯の変更
- ・ グースアスファルト消臭添加剤の追加
- ・ 鋼床版部における路面切削方法の変更
- ・ 逆走防止対策を目的とした区画線工の追加
- ・ 数量精査に伴う数量の変更

以 上