

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2026年 3月 3日
契約業者名	株式会社建設技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区道修町1-6-7
業務の名称	2024年度阪神高速道路の渋滞対策実施方針等作成業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	今後の渋滞対策の実施を作成することにより今後の渋滞対策の効果的な実施に資すること
業務期間(自)	2024年 5月 28日
業務期間(至)	2026年 3月 6日
契約金額	34,694,000 円
変更金額	1,287,000 円 増
変更後の契約金額	35,981,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

2024年度阪神高速道路の渋滞対策実施方針等作成業務 第3回最終変更

1. 中間時の打合せ回数について

受発注者間で協議した結果、中間時の打合せ回数が確定したため、その数量変更を行う。