

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 2月 27日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置改修工事 (27-大管・神管・京管)
工事場所	大阪府道 高速大阪東大阪線, 兵庫県道 高速神戸西宮線, 外
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の改修
工期 (自)	平成 28年 2月 4日
工期 (至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	581,893,200 円
変更金額	2,467,800 円 増
変更後の契約金額	584,361,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置改修工事（27-大管・神管・京管）
第3回変更理由書

- ・ネットワーク装置の追加。