

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 15日																				
契約業者名	(株) ケイアールティ																				
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満4-4-13																				
工事の名称	伸縮継手補修工事(27-1-大・西宮)																				
工事場所	大阪市西区西本町3丁目～西宮市池開4丁目付近																				
工事種別	維持修繕																				
工事概要	<table><tr><td>【本線部】</td><td>16箇所</td></tr><tr><td>簡易鋼製伸縮継手</td><td>【ランプ部】</td></tr><tr><td>補修工464.6m</td><td>簡易鋼製伸縮継手</td></tr><tr><td>ゴム製伸縮継手</td><td>補修工85.7m</td></tr><tr><td>補修工30.0m</td><td>ゴム製伸縮継手</td></tr><tr><td>埋設ノーゾイント</td><td>補修工41.7m</td></tr><tr><td>改良工1式</td><td>埋設ノーゾイント</td></tr><tr><td>床版連結部改良工</td><td>改良工1式</td></tr><tr><td>1式</td><td>鋼製ジョイント補修工</td></tr><tr><td>鋼製ジョイント補修工</td><td>36箇所</td></tr></table>	【本線部】	16箇所	簡易鋼製伸縮継手	【ランプ部】	補修工464.6m	簡易鋼製伸縮継手	ゴム製伸縮継手	補修工85.7m	補修工30.0m	ゴム製伸縮継手	埋設ノーゾイント	補修工41.7m	改良工1式	埋設ノーゾイント	床版連結部改良工	改良工1式	1式	鋼製ジョイント補修工	鋼製ジョイント補修工	36箇所
【本線部】	16箇所																				
簡易鋼製伸縮継手	【ランプ部】																				
補修工464.6m	簡易鋼製伸縮継手																				
ゴム製伸縮継手	補修工85.7m																				
補修工30.0m	ゴム製伸縮継手																				
埋設ノーゾイント	補修工41.7m																				
改良工1式	埋設ノーゾイント																				
床版連結部改良工	改良工1式																				
1式	鋼製ジョイント補修工																				
鋼製ジョイント補修工	36箇所																				
工期(自)	平成 28年 4月 5日																				
工期(至)	平成 29年 3月 16日																				
契約金額	429,840,000 円																				
変更金額	522,396,000 円 増																				
変更後の契約金額	952,236,000 円																				
変更理由	別紙のとおり																				

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（27-1-大・西宮） 第1回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの変更。
- ・ 低騒音工法による伸縮継手装置の事前撤去の追加。
- ・ 管理者協議による安全費の変更。
- ・ 数量精算等。

以 上