

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 16日
契約業者名	(一財) 経済調査会
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中崎西 2-4-12 梅田センタービル
業務の名称	平成 28年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	その他業務
業務概要	計画・打合せ 資機材等価格調査 諸経費等動向調査 公共事業労務費調査
業務期間(自)	平成 28年 3月 19日
業務期間(至)	平成 29年 3月 17日
契約金額	47,520,000 円
変更金額	21,600,000 円 増
変更後の契約金額	69,120,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成 28 年度諸経費等動向調査及び資機材等価格調査業務 第 1 回最終変更

●施工実態調査の追加及び変更

実態調査は調査票の作成、配布、回収、集計、解析、とりまとめを行うものである。工事の進捗や発注スケジュール等の変更により、業務期間内の調査可能項目に影響が生じるものであり、今年度の発注スケジュールや今後の事業展開、調査対象工事の進捗具合、調査結果のニーズ等を鑑みて、本業務で実施する内容の見直しを行うもの。

●資機材等価格調査における数量変更

(単価特別調査における数量精算 (規格A~D)) 196品目→393品目

- ・調査数量を精算するもの。

●公共事業労務費調査における交通誘導員審査の追加

交通誘導員の審査を追加するもの。