

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 3月 23日
契約業者名	(株) 総合技術コンサルタント
契約業者の住所	大阪府大阪市東淀川区東中島 3-5-9
業務の名称	長大橋の限界状態設計法に基づく設計基準等検討業務
業務場所	阪神高速道路株式会社の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	限界状態設計法に基づく設計基準等を検討する。
業務期間(自)	平成 27年 12月 2日
業務期間(至)	平成 29年 3月 31日
契約金額	23,004,000 円
変更金額	97,200 円 増
変更後の契約金額	23,101,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

長大橋の限界状態設計法に基づく設計基準等検討業務 第2回変更

- ・土木学会等の既往の設計基準等を調査しながら、本業務を進めていくこととしていたが、道路橋示方書の許容応力度設計から部分安全係数法への改定案が示されたことから、この改定案をベースとした検討に変更
- ・部分安全係数の検討、限界状態設計法に基づく設計基準の（案）の作成、設計基準（案）に基づく試設計および安全性の検証を変更
- ・連続斜張橋の構造特性を明らかにするため、断層変位による影響の検討を追加