

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 5月 8日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ(株)
契約業者の住所	東京都港区港南2-3-13
工事の名称	3号神戸線本線軸重計測装置設置工事(28-神)
工事場所	神上28.9kp及び若宮料金所
工事種別	機械器具設置
工事概要	高速道路本線に軸重計測装置の新設を行う。 (2車線)
工期(自)	平成 28年 9月 9日
工期(至)	平成 30年 2月 28日
契約金額	55,080,000 円
変更金額	23,436,000 円 増
変更後の契約金額	78,516,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

3号神戸線本線軸重計測装置設置工事(28-神)(第1回変更) 変更理由書

製作原価

機器費(軸重計測装置)

撮影装置の追加

警告表示板の追加