

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 8月 8日
契約業者名	大成ロテック (株)
契約業者の住所	東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1
工事の名称	舗装補修工事 (27-5-神管)
工事場所	神戸市中央区波止場町、尼崎市南城内～西宮市武庫川町、神戸市北区山田町下谷上～同区有野町唐櫃
工事種別	舗装
工事概要	通常補修工事 神戸西宮線 3,031.3m ² →3,031.3m ² 大阪西宮線 7,833.8m ² →4,248.6m ² 北神戸線 9,264.6m ² →9,371.1m ² 北神戸線(北延伸) 2,874.2m ² →2,874.2m ² 付帯工 1式 (舗装補修工 0→384.2m ²) 共通仮設費 1式→1式
工期 (自)	平成 28年 3月 15日
工期 (至)	平成 29年 9月 30日
契約金額	213,516,000 円
変更金額	35,316,000 円 増
変更後の契約金額	248,832,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-5-神管） 第2回変更

- ・現地調査結果及び他工事との工程調整による補修箇所の変更及び追加
- ・数量精査に伴う数量の変更

以 上