

(第3回最終変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 平成 29年 9月 28日 |
| 契約業者名 | 大成ロテック (株) |
| 契約業者の住所 | 東京都新宿区西新宿 8 - 1 7 - 1 |
| 工事の名称 | 舗装補修工事 (27-5-神管) |
| 工事場所 | 尼崎市南城内～西宮市武庫川町、神戸市北区山田町下谷上～同区有野町唐櫃、 神戸市北区山田町下谷上～同市中央区雲井通 |
| 工事種別 | 舗装 |
| 工事概要 | 通常補修工事 384.4m2) 大阪西宮線 共通仮設費 1式 4,201.0m2 北神戸線 15,944.8m2 北神戸線(北延伸) 4,738.3m2 生田川箕谷線 1,441.4m2 付帯工 1式 (舗装補修工 |
| 工期 (自) | 平成 28年 3月 15日 |
| 工期 (至) | 平成 29年 9月 30日 |
| 契約金額 | 248,832,000 円 |
| 変更金額 | 36,396,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 285,228,000 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（27-5-神管） 第3回（最終）変更

- ・現地調査結果及び他工事との工程調整による補修箇所の変更及び追加
- ・生田川箕谷線の舗装補修工の追加
- ・協議結果に基づく安全費の追加
- ・数量精算等

以 上