

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 10月 5日
契約業者名	大日本コンサルタント株式会社
契約業者の住所	大阪府中央区南久宝寺町3-1-8
業務の名称	都市高速道路高架橋の空間デザイン調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成 1式 検討条件の整理 1式 模型製作 1式 CGデータ作成 1式 第1回景観検討小委員会対応 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	平成 29年 3月 10日
業務期間(至)	平成 29年 12月 15日
契約金額	9,990,000 円
変更金額	2,430,000 円 増
変更後の契約金額	12,420,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

## 都市高速道路高架橋の空間デザイン調査業務

### 第1回変更理由書

#### 模型製作数量の精算

模型製作にかかる数量の精算

#### 技術委員会対応【追加】

技術委員会にかかる審議事項の検討および小委員会資料の作成

また、上記検討項目の追加に伴い業務期間を延長する。

当初：平成29年 3月10日～平成29年 10月31日

変更：平成29年 3月10日～平成29年 12月15日