

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 10月 24日
契約業者名	大日本コンサルタント株式会社
契約業者の住所	大阪府中央区南久宝寺町3-1-8
業務の名称	杭基礎一体型鋼管集成橋脚を適用した連続高架橋の構造特性評価業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成 1式 パラメータスタディによる 構造成立性及び最適化検討 1式 海上部における構造成立性 の検討 1式 基礎の減衰設定法の検討 1式 設計手引き更新に資する資 料作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	平成 29年 3月 10日
業務期間(至)	平成 30年 1月 31日
契約金額	11,955,600 円
変更金額	2,818,800 円 増
変更後の契約金額	14,774,400 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更理由書

杭基礎一体型鋼管集成橋脚を用いた連続高架橋の構造特性評価業務（第1回変更）

海上部における構造成立性の検討【追加】

海上部における杭基礎一体型鋼管集成橋脚で構成された連続高架橋の構造成立性の検討

また、上記検討項目の追加に伴い業務期間を延長する。

当初：平成29年 3月10日～平成29年 10月31日

変更：平成29年 3月10日～平成30年 1月31日