

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 12月 1日
契約業者名	ショーボンド建設(株)
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-3-池)
工事場所	大阪府豊中市螢池西町1丁目付近
工事種別	橋梁(P・C)
工事概要	調査工 35径間 橋梁補修工 1式 PC桁床版部補強工 5,827.2m <sup>2</sup> PC桁補強工(外ケーブル) 16本 コンクリート表面保護工 16,513.8m <sup>2</sup> 塗装塗替工 1,501.5m <sup>2</sup> 支障物撤去復旧工 1式 仮設工1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式
工期(自)	平成 28年 4月 13日
工期(至)	平成 30年 2月 28日
契約金額	764,640,000 円
変更金額	32,400,000 円 増
変更後の契約金額	797,040,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（27-3-池） 第1回変更

・PC桁の調査・補強方針に基づき、微破壊調査等を追加するものである。

・調査工の追加に伴い、下記の通り工期延期をするものである。

(当初) 平成28年4月13日～平成29年12月3日

(変更) 平成28年4月13日～平成30年2月28日

以 上