

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 12月 11日
契約業者名	大日本コンサルタント株式会社
契約業者の住所	大阪府中央区南久宝寺町3-1-8
業務の名称	都市高速道路高架橋の空間デザイン調査業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成 1式 検討条件の整理 1式 模型製作 1式 CGデータ作成 1式 第1回景観検討小委員会対応 1式 大阪湾岸道路西伸部のデザインコン セプト作成 1式 報告書作成 1式
業務期間(自)	平成 29年 3月 10日
業務期間(至)	平成 30年 2月 15日
契約金額	12,420,000 円
変更金額	1,944,000 円 増
変更後の契約金額	14,364,000 円
変更理由	別紙のとおり

金額は、税込みである。

変更理由書

大阪湾岸道路西伸部のコンセプト作成【追加】

大阪湾岸道路西伸部にかかるデザインコンセプトの検討を追加する。

また、上記検討項目の追加に伴い業務期間を延長する。

当初：平成29年 3月10日～平成29年 12月15日

変更：平成29年 3月10日～平成30年 2月15日