

(第2回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 13日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	3号神戸線本線軸重計測装置設置工事(28-神)
工事場所	神上38.0kp一帯及び若宮料金所
工事種別	機械器具設置
工事概要	高速道路本線2車線 軸重計測装置の新設
工期(自)	平成 28年 9月 9日
工期(至)	平成 30年 5月 31日
契約金額	78,516,000 円
変更金額	7,560,000 円 増
変更後の契約金額	86,076,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

3号神戸線本線軸重計測装置設置工事(28-神)(第2回(最終)変更) 変更理由書

製作原価

機器費(軸重計測装置)

撮影装置の追加に伴う計測部の仕様変更

警告表示板の仕様変更

据付工事原価

試験工

試験走行回数の変更

その他

数量精算