

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 2月 27日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	路外パーキングの計画に関する検討業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	路外パーキング社会 実験及び利用実態の 調査及び分析
業務期間(自)	平成 29年 6月 27日
業務期間(至)	平成 30年 6月 30日
契約金額	17,247,600 円
変更金額	4,773,600 円 増
変更後の契約金額	22,021,200 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

路外パーキングの計画に関する検討業務（平成29年度） 第2回変更

- ・路外パーキング社会実験の途中経過報告資料を作成するため、直近の実験結果及び利用特性の分析が必要となり、検証回数を4回から5回に変更

- ・路外パーキング社会実験の認知度が広がらない原因究明、分析を実施するため、本業務で実施している WEB アンケート結果を含め過去のアンケート結果を分析し、広報の問題点等を整理の上、今後の効果的な広報手段の検討業務を追加