

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 5日
契約業者名	オムロンソーシアルソリューションズ (株)
契約業者の住所	東京都港区港南 2-3-13
工事の名称	交通管制中央装置改修工事 (27-大管・神管・京管)
工事場所	大阪府道 高速大阪東大阪線, 兵庫県道 高速神戸西宮線, 外
工事種別	電気通信
工事概要	交通管制中央装置の改修
工期 (自)	平成 28年 2月 4日
工期 (至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	584,361,000 円
変更金額	38,232,000 円 増
変更後の契約金額	622,593,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通管制中央装置改修工事（27-大管・神管・京管）

第4回（最終）設計変更理由書

- ・阿倍野補修基地へのネットワーク装置の追加
- ・京都線移管に伴う京都地区の交通管制中央装置改修の中止
- ・情報板の渋滞区間表示の変更に伴う交通管制中央装置改修の追加
- ・データウェアハウス機能追加に伴う交通管制中央装置改修の追加
- ・総合防災システム（高津）への地震・気象データ並行送信対応に伴う交通管制中央装置改修の追加
- ・ITV 中央装置改修に伴う交通管制中央装置改修の追加