

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 6日
契約業者名	三菱電機 (株)
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内 2-7-3
工事の名称	交通流監視カメラ増設工事 (28-2-神管)
工事場所	神戸管理部管内
工事種別	電気通信
工事概要	交通流監視カメラの 増設
工期 (自)	平成 28年 7月 12日
工期 (至)	平成 30年 3月 10日
契約金額	209,520,000 円
変更金額	108,000 円 減
変更後の契約金額	209,412,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

交通流監視カメラ増設工事（28-2-神管）
第1回（最終）変更理由書

- ・通信塔及び通信機械室内端局ユニットの数量変更。
- ・光ケーブル、電源ケーブルの施工方法の変更