

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 13日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	総合防災システム改良その他業務(平成29年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	災害発生時に総合防災システムを有効活用し災害対応を円滑にするために総合防災システムの改良を行う。
業務期間(自)	平成 29年 5月 20日
業務期間(至)	平成 30年 3月 15日
契約金額	31,557,600 円
変更金額	8,974,800 円 増
変更後の契約金額	40,532,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

総合防災システム改良その他業務（平成29年度） 第1回変更

・情報収集端末機能の追加【追加】

災害発生後に高速道路上および高架下からの道路構造物の状況把握点検や対策等の情報収集を迅速に行う方法について検討した結果、高速道路上および高架下で収集した状況把握点検や応急復旧対策の情報を現地から端末で送信し、道路構造物一覧機能に集約する機能を構築する。

・各種機能の情報更新等【追加】

総合防災システムのポータルサイトを総合防災訓練で試行的に利用することになったため、ポータルサイトに構築した各種機能の組織、供用路線、パーキング等の情報を更新するとともに、各種機能のアイコンをログイン後のトップ画面に配置する。