

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 20日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	積算基準改正及びその他資料作成業務(土木-H29)
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	積算基準等改正資料の作成…1式 基礎単価等調査…1式 積算基準・基礎単価の根拠資料作成・整理…1式 工事実施計画用資料作成…16工種 設計・施工・積算点検…1式 公共工事労務費調査に関する支援…1式 積算システム等の保守・運用・管理…1式
業務期間(自)	平成 29年 3月 28日
業務期間(至)	平成 30年 12月 28日
契約金額	84,650,400 円
変更金額	48,297,600 円 増
変更後の契約金額	132,948,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

積算基準改正及びその他資料作成業務（土木－H 2 9）第 1 回変更

1. 業務期間の延長について

土木工事積算システムの開発言語である Visual Basic 6.0 のサポート終了に伴い、開発言語を Visual Basic .NET に変更しなければ今後のシステム改良ができないことから本業務に追加し、開発言語の変更に必要な期間を延長する。

当初業務期間 (自) 平成 2 9 年 3 月 2 8 日 (至) 平成 3 0 年 3 月 3 1 日

変更業務期間 (自) 平成 2 9 年 3 月 2 8 日 (至) 平成 3 0 年 1 2 月 2 8 日

2. 積算基準等改正資料の作成

市場単価から土木工事標準単価への移行に伴う改正及び数量精査

3. 基礎単価等調査

平成 3 0 年 4 月単価にかかる調査の追加及び数量精査

4. その他

建設副産物処分地選定システムの高速度道路新料金対応に係る改良及び土木工事積算システムの開発言語変更に係る改良を追加