

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 5月 25日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 4-4-13
工事の名称	高欄等補修工事(29-1-大管)
工事場所	1号環状線、2号淀川左岸線、11号池田線、12号守口線、13号東大阪線
工事種別	維持修繕
工事概要	高欄等補修工 コンクリート表面保護工 17,502.2m ² 防護柵等塗装工 1,992.0m ² 道路付属物工 1式 仮設工 1式
工期(自)	平成 29年 9月 5日
工期(至)	平成 30年 7月 9日
契約金額	75,060,000 円
変更金額	29,088,720 円 増
変更後の契約金額	104,148,720 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高欄等補修工事（29-1-大管） 第2回変更

- ・ 事前調査結果に伴う下記の変更
 - ① コンクリート表面保護工から鋼製高欄塗装への変更
 - ② 事前調査に伴う保安施設費の追加
 - ③ コンクリート表面保護工の仕様を既設（b仕様）から新設（B仕様）に変更
 - ④ コンクリート表面保護工の補修範囲の追加
 - ⑤ 防護柵塗装の数量変更

- ・ 高速隊及び所轄警察署との協議結果を受けた作業時間帯の変更

- ・ 雪氷対策等による工事中止に伴う工期延期

以 上