

(第3回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 6月 27日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満4-4-13
工事の名称	高欄等補修工事(29-1-大管)
工事場所	1号環状線、2号淀川左岸線、11号池田線、12号守口線、13号東大阪線
工事種別	維持修繕
工事概要	高欄等補修工 コンクリート表面保護工 17,010.4m ² 防護柵等塗装工 1,996.7m ² 道路付属物工 1式 仮設工 1式 共通仮設費 1式
工期(自)	平成 29年 9月 5日
工期(至)	平成 30年 7月 9日
契約金額	104,148,720 円
変更金額	1,423,440 円 減
変更後の契約金額	102,725,280 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

高欄等補修工事（29-1-大管） 第3回(最終)変更

- ・事前調査結果に伴う下記の変更
 - ①断面修復の追加
 - ②コンクリート表面保護工の仕様を既設（b仕様）から新設（B仕様）に変更
 - ③コンクリート表面保護工の補修範囲の追加
 - ④防護柵等塗装工の補修範囲の追加
- ・高速隊及び所轄警察署との協議結果を受けた交通管理工の変更

以 上