

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 3月 7日
契約業者名	(株) 神崎組
契約業者の住所	兵庫県姫路市北条口3-22
工事の名称	京橋社屋その他補修工事 (27-神)
工事場所	神戸市中央区新港町16-1(京橋社屋) 神戸市中央区新港町26(京橋PA(東行))
工事種別	建築
工事概要	京橋社屋等の建築補修、電気設備補修及び機械設備補修を行うものである。
工期(自)	平成 27年 6月 24日
工期(至)	平成 28年 3月 10日
契約金額	270,648,000 円
変更金額	48,600,000 円 増
変更後の契約金額	319,248,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

京橋社屋その他補修工事(27-神)(第1回(最終)変更) 変更理由書

- ・ 京橋PA授乳室の設備工事を追加。
- ・ 逆瀬川宿舎1棟の解体工事を追加。
- ・ その他数量精算。