

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 7月 12日
契約業者名	名古屋電機工業 (株)
契約業者の住所	愛知県あま市篠田面徳 2 9 - 1
工事の名称	道路情報板補修工事 (2 8 - 2 - 神管)
工事場所	兵庫地区 (3 号神戸線、 5 号湾岸線、 7 号北神戸線)
工事種別	電気通信
工事概要	道路情報板等の更新
工期 (自)	平成 28年 12月 27日
工期 (至)	平成 30年 7月 31日
契約金額	388,800,000 円
変更金額	2,160,000 円 増
変更後の契約金額	390,960,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路情報板補修工事（28 - 2 - 神管） 第1回（最終）変更理由書

- ・ 魚崎本線情報板、岩屋中東行き街路情報板の仕様変更。
- ・ 満車表示板の施工取りやめ。
- ・ 施工条件に関する変更。