

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 3月 7日
契約業者名	高藤建設(株)
契約業者の住所	福岡県北九州市門司区東新町1-1-30
工事の名称	泉大津PA改修工事(27-湾)
工事場所	大阪府泉大津市なぎさ町32-2他(泉大津PA(海側)、(陸側))
工事種別	建築
工事概要	泉大津PA(海側、陸側)2階トイレの内外装補修・設備補修を実施するものである。
工期(自)	平成 27年 7月 11日
工期(至)	平成 28年 4月 25日
契約金額	162,000,000 円
変更金額	39,312,000 円 増
変更後の契約金額	201,312,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

泉大津PA改修工事(27 - 湾)(第1回変更) 変更理由書

- ・ 床面開口補強の追加及び工期延期。
- ・ トイレサインの設置を追加。
- ・ 消防協議により、トイレ内に自動火災報知設備を追加。
- ・ その他数量精算。