

(第4回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 11月 28日	
契約業者名	ショーボンド建設(株)	
契約業者の住所	東京都中央区日本橋箱崎町7-8	
工事の名称	PC桁等大規模修繕工事(27-3-池)	
工事場所	大阪府豊中市螢池西町1丁目付近	
工事種別	橋梁(P・C)	
工事概要	調査工 35径間 橋梁補修工 1式 (346.182t) PC桁床版部補強工 5,704.3m ² PC桁補強工(外ケーブル) 154本 段差修正工 5,070.2m 断面修復工	163.6m ² ひび割れ補修工 143.6m PCグラウト再注入工 369箇所 コンクリート表面保護工 15,985.4m ² 塗装塗替工 1,501.5m ² 支障物撤去復旧工 1式
工期(自)	平成 28年 4月 13日	
工期(至)	平成 30年 11月 30日	
契約金額	988,416,000 円	
変更金額	545,400,000 円 増	
変更後の契約金額	1,533,816,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

PC桁等大規模修繕工事（27-3-池） 第4回（最終）変更

- ・ 段差修正工の追加
- ・ 断面修復工の追加
- ・ ひび割れ補修工の追加
- ・ PC グラウト再注入工の追加
- ・ 安全費の変更
- ・ その他数量精算

以 上