

(第1回変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|---|
| 契約変更年月日 | 平成 31年 1月 8日 |
| 契約業者名 | 阪神高速技研(株) |
| 契約業者の住所 | 大阪府大阪市西区阿波座1-3-15 |
| 業務の名称 | 平成30年度高架下管理システム更新等業務 |
| 業務場所 | 阪神高速道路株式会社の指定する場所 |
| 業務種別 | (その他) |
| 業務概要 | 全体計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式 高架下管理システム更新・・・・・・・・・・1式 システム構築(大和川線:供用部)・・・・・・・・1式 |
| 業務期間(自) | 平成 30年 4月 1日 |
| 業務期間(至) | 平成 31年 3月 31日 |
| 契約金額 | 4,730,400 円 |
| 変更金額 | 2,656,800 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 7,387,200 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成 30 年度高架下管理システム更新等業務 第 1 回変更

- ・ 契約相手方の資料作成に伴う作業の発生が当初想定していたものから大幅に増大したため、平成 30 年度予定数量について変更。
- ・ 業務計画書「3 - 2 - 8 システムインストール」に基づき実施している本システムを利用した業務を行う必要がある者に対して、当初の遠隔作業から直接現地に出向いての作業が必要となったため、当初予定していた単価より変更。