

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 27日
契約業者名	キンキ道路 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区南森町 2 - 4 - 5
工事の名称	伸縮継手補修工事 (29-1-堺・西)
工事場所	大阪市中央区高津 1 丁目~大阪市西成区津守 3 丁目、大阪市西成区北津守 2 丁目~大阪市港区弁天 5 丁目付近
工事種別	維持修繕
工事概要	伸縮継手補修工(堺線 設費 1式) 伸縮継手補修工 658. 3m 床版連結部改良 工 40.2m 伸縮継手補修工(西 大阪線) 伸縮継手補修工 419 .3m 仮設工 1式 共通仮
工期 (自)	平成 30年 2月 23日
工期 (至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	493,236,000 円
変更金額	48,600,000 円 増
変更後の契約金額	541,836,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（29-1-堺・西）第1回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの変更
- ・ 低騒音工法による伸縮継手装置の撤去の追加
- ・ 管理者協議による安全費の変更
- ・ 数量精算等

以 上