

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 27日
契約業者名	(株) ケイアールティ
契約業者の住所	大阪府大阪市北区西天満 4 - 4 - 1 3
工事の名称	伸縮継手補修工事 (2 9 - 3 - 堺)
工事場所	大阪市住之江区東加賀屋 1 丁目 ~ 堺市堺区翁橋町 1 丁付近
工事種別	維持修繕
工事概要	伸縮継手補修工 666. 3m 床版連結部改良 工 36.4m 仮設工 1 式 共通仮設費 1式
工期 (自)	平成 30年 2月 23日
工期 (至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	354,240,000 円
変更金額	133,380,000 円 増
変更後の契約金額	487,620,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伸縮継手補修工事（29-3-堺）第1回（最終）変更

- ・ 事前調査に基づく施工箇所および伸縮装置タイプの変更
- ・ 低騒音工法による伸縮継手装置の撤去の追加
- ・ 管理者協議による安全費の変更
- ・ 数量精算等

以 上