

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 26日	
契約業者名	(株) NIPPO	
契約業者の住所	東京都中央区京橋 1-19-11	
工事の名称	舗装補修工事 (29-4-堺・西)	
工事場所	大阪市浪速区浪速西 4丁目~同市住之江区粉浜西 1丁目付近、大阪市西成区中開 3丁目~同市大正区三軒家東 3丁目付近	
工事種別	舗装	
工事概要	舗装補修工 (15号堺線本線部) 52,483.2m ² (15号堺線ランプ部) 3,543.4m ² 道路付属施設工 (15号堺線 本線部) 1式 (15号堺線 ランプ部) 1式	舗装補修工 (17号西大阪線 本線部) 10,739.1m ² (17号西大阪線 ランプ部) 4,314.7m ² 道路付属施設工 (17号西大阪線 本線部) 1式
工期 (自)	平成 30年 2月 1日	
工期 (至)	平成 31年 2月 28日	
契約金額	935,280,000 円	
変更金額	131,166,000 円 増	
変更後の契約金額	1,066,446,000 円	
変更理由	別紙のとおり	

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

舗装補修工事（29-4-堺・西） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 縦断修正の追加
- ・ 劣化部補修（コンクリート床版、路肩コンクリート）の追加
- ・ 数量精算等

以 上