

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 15日
契約業者名	富士通 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区城見 2 - 2 - 6
工事の名称	非常電話設備改修工事 (30 - 大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、各通信塔、各換気所、各通信機械室
工事種別	電気通信
工事概要	非常電話システムの バックアップ機能構築
工期 (自)	平成 30年 11月 28日
工期 (至)	平成 33年 2月 28日
契約金額	783,000,000 円
変更金額	3,564,000 円 増
変更後の契約金額	786,564,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

非常電話設備改修工事（30-大管・神管）
第1回変更

- ・本線集約料金所機能移設工事に伴う非常用交換機システムの工事の追加