

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 15日
契約業者名	日本電設工業 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町 2 - 1 - 3
工事の名称	道路照明設備補修工事 (30-1-神)
工事場所	神戸管理部管内
工事種別	電気
工事概要	道路照明設備の補修
工期 (自)	平成 30年 9月 5日
工期 (至)	平成 32年 8月 31日
契約金額	835,920,000 円
変更金額	44,172,000 円 増
変更後の契約金額	880,092,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路照明設備補修工事（30-1-神）

第1回変更

- ・施工箇所追加（京橋西駐車場、京橋東行P A、京橋入出路）