

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 15日
契約業者名	日本電設工業 (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区三国本町 2 - 1 - 3
工事の名称	電気通信設備改修工事 (29-京管)
工事場所	京都市道高速道路 1 号線 (8号京都線)、京都市道高速道路 2 号線 (8号京都線)
工事種別	電気通信
工事概要	電気通信設備の補修
工期 (自)	平成 30年 3月 30日
工期 (至)	平成 31年 6月 30日
契約金額	841,320,000 円
変更金額	323,460,000 円 増
変更後の契約金額	1,164,780,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

電気通信設備改修工事（29-京管）

第1回変更

- ・フリーフローE T C設備用配管配線工事の追加
- ・山科料金所暫定運用に伴う電気通信設備の追加
- ・基地局無線装置等の追加
- ・I P交換機の仕様変更
- ・フリーアクセス架台の追加
- ・山科料金所暫定運用に伴う不正通行車両撮像装置の追加