

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 19日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	平成30年度阪神高速道路の交通管制等に関する調査検討業務
業務場所	阪神高速道路全線
業務種別	(その他)
業務概要	当社の交通管制システムの機能向上を図るため、 情報収集・処理・提供及に関する検討 次期の交通管制システムの実装に向けた検討・整理 交通技術委員会等の運営
業務期間(自)	平成 30年 6月 28日
業務期間(至)	平成 31年 2月 28日
契約金額	44,128,800 円
変更金額	9,158,400 円 減
変更後の契約金額	34,970,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

平成30年度阪神高速道路の交通管制等に関する調査検討業務（第1回変更）

- 4 - 2 増加傾向表示の全線展開、減少傾向の運用開始に向けた検証及び資料作成、広報資料作成

広報資料作成については、別業務にて作成しており、本業務で実施する必要がなくなったことから削除を行う。

- 4 - 7 渋滞時ブース運用変更に伴う効果検証

今年度（第2四半期）実施を予定していた塚本入口料金所の渋滞時ETC専用レーン閉鎖試験運用が来年度に延期となったため、効果検証を実施できないことから項目の削除を行う。

- 4 - 8 委員会等の運営

当初、想定していた交通技術委員会、幹事会、および勉強会（WG）の開催回数に変更があったため、変更するものである。