

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 25日
契約業者名	コーナン建設(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市淀川区野中北2-11-15
工事の名称	大和田補修基地改修その他工事(30-大)
工事場所	大阪市西淀川区大和田1丁目32番地、大阪市西淀川区大和田1丁目5-1
工事種別	建築
工事概要	大和田補修基地事務所の建替え及び旧大和田総合防災センターの改修
工期(自)	平成 30年 11月 2日
工期(至)	平成 32年 5月 20日
契約金額	642,600,000 円
変更金額	10,260,000 円 増
変更後の契約金額	652,860,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和田補修基地改修その他工事(30-大) 第1回変更

(大和田補修基地)

- ・ 行政協議の結果、建具を遮煙仕様へ変更
- ・ 行政協議の結果、屋内駐車場の仕上げ塗装を取り止め
- ・ 現場調査の結果、雨水排水経路を変更

(大和田旧防災センター)

- ・ 入居者調整の結果、庁務員室を更衣室へ変更

(共通)

- ・ その他数量精算