

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 9月 13日
契約業者名	世紀東急工業(株)
契約業者の住所	東京都港区芝公園2-9-3
工事の名称	舗装補修大規模修繕工事(30-1-神)
工事場所	神戸市中央区新港町~神戸市兵庫区七宮町2丁目付近
工事種別	舗装
工事概要	排水性舗装工 共通仮設費 1式 15,761.4m <sup>2</sup> SFRC舗装工 4,733.0m <sup>2</sup> アスファルト舗装工 2,212.5m <sup>2</sup> 半たわみ舗装工 3,273.8m <sup>2</sup> 道路付属施設工 1式 仮設工 1式
工期(自)	平成 30年 11月 2日
工期(至)	令和 1年 9月 30日
契約金額	535,680,000 円
変更金額	43,740,000 円 増
変更後の契約金額	579,420,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

舗装補修大規模修繕工事（30-1-神） 第1回（最終）変更

- ・ 事前現地調査結果による補修箇所の変更追加
- ・ 作業時間帯の変更
- ・ 鋼床版部の切削方法の変更
- ・ 数量精算等

以 上