

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 6月 24日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪府大阪市西区阿波座1-3-15
業務の名称	速度回復誘導灯を活用した渋滞緩和に係る検討業務 (平成30年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	①速度回復誘導灯の効果分析等 ②画像処理による全車両の3次元車両走行軌跡データの生成 ③3次元車両軌跡データを活用した対策効果メカニズムの分析 ④次期設置誘導灯の効果検証計画
業務期間(自)	平成 30年 6月 16日
業務期間(至)	令和 1年 10月 31日
契約金額	38,145,600 円
変更金額	271,200 円 減
変更後の契約金額	37,874,400 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

## 速度回復誘導灯を活用した渋滞緩和に係る検討業務（平成30年度）第1回変更

- ・ 4-1 速度回復誘導灯の効果分析等[変更]  
本格運用後の効果発現状況の変化について確認が必要となったことから、経過観察を追加する。  
また、パルスデータの分析期間について数量精算を行う。
- ・ 4-3 3次元車両軌跡データを活用した対策効果メカニズムの分析[変更]  
走行映像の対象範囲が、速度回復誘導灯の効果の影響を受ける設置区間の下流側も含まれることになったことから、下流側への影響波及状況の分析を追加する。
- ・ 4-5 走行映像の取得に係る支援作業[追加]  
走行映像の取得に必要な取得支援作業を追加する。
- ・ 業務期間の変更  
「4-2 画像処理による全車両の3次元車両軌跡データの生成」について、貸与する走行映像の提供が平成31年5月となったことから、業務期間を延長する。  
当 初 自) 平成30年6月16日 至) 平成31年 6月24日  
第1回変更 時) 平成30年6月16日 至) 令和元年10月31日