

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 1年 10月 21日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪市北区中之島3-3-23 中之島ダイビル23F
業務の名称	阪神高速道路における交通分析検討業務(平成30年度)
業務場所	阪神高速全線
業務種別	その他業務
業務概要	交通状況・ 渋滞状況の整理 長期休暇期間の 交通影響分析 街路交通影響把握
業務期間(自)	平成 30年 10月 5日
業務期間(至)	令和 1年 11月 29日
契約金額	20,757,600 円
変更金額	4,015,000 円 増
変更後の契約金額	24,772,600 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

阪神高速道路における交通分析検討業務（平成 30 年度）第 1 回変更

5-2 長期休暇期間の交通影響分析[一部変更]

令和元年の年末年始の交通影響の予測について、関係機関提出用資料の作成が必要となったため、令和元年の年末年始の交通影響予測を追加する。

5-5 新名神高速道路開通に伴う交通影響の検討【追加】

平成 30 年 3 月 18 日の新名神高速道路（川西インターチェンジ～神戸ジャンクション間）供用に伴う、阪神高速道路の交通影響について詳細把握が必要となったため、新名神高速道路による影響分析を追加する。