

(第5回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 3月 13日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局 堂島料金所外18か所 神戸管理部 武庫川料金所外17か所 建設 ・更新事業本部 堺建設部 大和川線全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路機械設備遠方監視 システムの増設・撤去 及び中央装置等の改修
工期(自)	平成 28年 3月 26日
工期(至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	795,420,000 円
変更金額	14,040,000 円 増
変更後の契約金額	809,460,000 円
変更理由	別紙のとおり

※ 金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路機械設備遠方監視システム改修工事（27-大管・神管）第5回設計変更

- ・大和川線関連でのIP通信制御装置及び機械監視中央装置の改修仕様変更

(第4回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 31年 2月 14日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局 堂島料金所外18か所 神戸管理部 武庫川料金所外17か所 建設 ・更新事業本部 堺建設部 大和川線全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路機械設備遠方監視 システムの増設・撤去 及び中央装置等の改修
工期(自)	平成 28年 3月 26日
工期(至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	710,100,000 円
変更金額	85,320,000 円 増
変更後の契約金額	795,420,000 円
変更理由	別紙のとおり

※ 金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路機械設備遠方監視システム改修工事（27-大管・神管）第4回設計変更

- ・信濃橋料金所他6料金所へのIP通信制御装置の設置及びこれに伴う中央処理装置の改修
- ・尼崎PA他3PAへのIP通信制御装置の設置及びこれに伴う中央処理装置の改修
- ・その他数量精算

(第3回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 30年 3月 9日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局 堂島料金所 他12箇所 神戸管理部 武庫川料金所 他12箇所 建設・更新事業本部 堺建設部 大和川線全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路機械設備遠方監視 システムの増設・撤去 及び中央装置等の改修
工期(自)	平成 28年 3月 26日
工期(至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	663,228,000 円
変更金額	46,872,000 円 増
変更後の契約金額	710,100,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管) 第3回設計変更 変更理由書

製作原価

機器費

- ・監視設備の増設に伴う機器費の追加
- ・運用支援の強化に伴う機器費の追加

その他

数量精算等

(第2回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 29年 8月 30日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局 堂島料金所 他8箇所 神戸管理部 武庫川料金所 他6箇所 建設・更新事業本部 堺建設部 大和川線全線
工事種別	電気通信
工事概要	大和川線建設事業に伴う道路機械設備遠方監視システムの設置及び改修を行う。
工期(自)	平成 28年 3月 26日
工期(至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	648,108,000 円
変更金額	15,120,000 円 増
変更後の契約金額	663,228,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管) 第2回設計変更 変更理由書

製作原価

機器費

監視設備の増設に伴う機器費の追加

据付工事原価

機器設置調整工

監視設備の増設に伴う機器設置調整工の追加

その他

数量精算等

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 11月 16日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪管理局 堂島料金所 他8箇所 神戸管理部 武庫川料金所 他6箇所 建設・更新事業本部 堺建設部 大和川線全線
工事種別	電気通信
工事概要	大和川線建設事業に伴う道路機械設備遠方監視システムの設置及び改修を行う。
工期(自)	平成 28年 3月 26日
工期(至)	平成 32年 3月 31日
契約金額	649,080,000 円
変更金額	972,000 円 減
変更後の契約金額	648,108,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)第1回変更 変更理由書

- ・ 堺遠隔サポートセンタ新築工事に伴うIP通信制御装置の移設の追加
- ・ その他 数量精算等