

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	2020年 4月 20日
契約業者名	(株) エム・シー・アンド・ピー
契約業者の住所	大阪府大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル12階
業務の名称	大和川線開通式典等企画・運営業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	役務提供等
業務概要	本業務は、阪神高速大和川線の開通式典及び開通イベント等の実施を通じて、大和川線の全線開通に向けた大和川線の認知度向上と地域住民の方々への工事協力のお礼を行うものである。
業務期間(自)	2019年 10月 17日
業務期間(至)	2020年 5月 31日
契約金額	29,480,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	29,480,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

大和川線開通式典等企画・運營業務（第1回変更）

本業務は、2020年3月に実施予定であった大和川線の開通式典及び開通イベントの企画運営及び広報材料のデザイン及び製作を行うものである。

本業務の実施にあたり、以下に示す理由から設計変更する。

1. 大和川線開通式典及び開通イベントの中止に伴い、設計等の変更が必要であるが、新型コロナウイルスの流行を受けた当社の勤務形態の変更等により、変更設計内容の精査等に通常よりも時間を要するため、業務期間を変更する。