

(第1回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	平成 28年 8月 24日
契約業者名	(株) エフエムシー
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南船場1-14-10
工事の名称	無線通信補助設備補修工事(27-神管)
工事場所	神戸管理部 7号北神戸線、31号神戸山手線
工事種別	電気通信
工事概要	デジタル化にともなう無線通信補助設備
工期(自)	平成 27年 7月 7日
工期(至)	平成 28年 9月 10日
契約金額	254,880,000 円
変更金額	13,932,000 円 増
変更後の契約金額	268,812,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

無線通信補助設備補修工事（27 - 神管）
第1回（最終）設計変更

- ・漏洩同軸ケーブルの仕様変更に伴う施工数量の変更。
- ・同軸中継増幅器の機器仕様変更。