

(第1回変更) 契約変更の内容

| | |
|----------|--|
| 契約変更年月日 | 平成 28年 8月 29日 |
| 契約業者名 | (株) 山陽レジシ |
| 契約業者の住所 | 岡山県岡山市南区藤田 8 8 6 - 1 |
| 工事の名称 | 伊丹トンネル内装板撤去工事 (27-池) |
| 工事場所 | 兵庫県伊丹市下河原3丁目付近 |
| 工事種別 | 維持修繕 |
| 工事概要 | 内装板部補修工 8,281.3m ² 撤去工7,882.5m ² 表面保護工8,281.3m ² 補修工 0→1式 道路附属施設工1式 高速上安全費1式→1式 共通仮設費1式→1式 |
| 工期 (自) | 平成 27年 11月 25日 |
| 工期 (至) | 平成 28年 9月 30日 |
| 契約金額 | 86,940,000 円 |
| 変更金額 | 20,736,000 円 増 |
| 変更後の契約金額 | 107,676,000 円 |
| 変更理由 | 別紙のとおり |

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

伊丹トンネル内装板撤去工事（27-池） 第1回変更

・現地調査結果による、補修工（断面修復工、ひび割れ補修工、漏水対策工）の追加。

・工期延期。

（元） 平成27年11月25日 ～ 平成28年 8月30日

（変更） 平成27年11月25日 ～ 平成28年 9月30日

以 上