

(第7回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 8月 24日
契約業者名	(株) 日立製作所
契約業者の住所	東京都千代田区丸の内1丁目6番6号
工事の名称	道路機械設備遠方監視システム改修工事(27-大管・神管)
工事場所	大阪地区 堂島料金所外18か所 神戸地区 武庫川料金所外17か所 建設・更新事業本部 堺建設部 大和川線全線
工事種別	電気通信
工事概要	道路機械設備遠方監視システムの増設・撤去及び中央装置等の改修
工期(自)	平成 28年 3月 26日
工期(至)	令和 2年 11月 30日
契約金額	906,928,015 円
変更金額	7,813,954 円 増
変更後の契約金額	914,741,969 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

## 変更契約理由書

道路機械設備遠方監視システム改修工事（27-大管・神管）第7回設計変更

- ・三宝第1ポンプ場への遠景用路面排水カメラの設置
- ・朝潮橋社屋改修に伴う中央処理装置の移設工事の追加
- ・その他数量精算