

(第5回最終変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 8月 28日		
契約業者名	日本ファブテック(株)		
契約業者の住所	大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7		
工事の名称	鋼床版等大規模修繕工事(29-1-岸・湾岸)		
工事場所	大阪府大阪市此花区北港1丁目付近～兵庫県尼崎市東海岸町付近		
工事種別	橋梁(メタル)		
工事概要	<table><tr><td>【Ⅰ期工事】 工場製作工(兵庫地区) 0.915t 工場製品輸送工 (兵庫地区)0.598t 橋梁補修工(兵庫地区) 1式 仮設工(兵庫地区)1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式</td><td>【Ⅱ期工事】 工場製作工(大阪地区) 10.322t 工場製品輸送工 (大阪地区)9.040t 橋梁補修工(大阪地区) 1式 支承物撤去工 (大阪地区)1式 仮設工(大阪地区)1式</td></tr></table>	【Ⅰ期工事】 工場製作工(兵庫地区) 0.915t 工場製品輸送工 (兵庫地区)0.598t 橋梁補修工(兵庫地区) 1式 仮設工(兵庫地区)1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式	【Ⅱ期工事】 工場製作工(大阪地区) 10.322t 工場製品輸送工 (大阪地区)9.040t 橋梁補修工(大阪地区) 1式 支承物撤去工 (大阪地区)1式 仮設工(大阪地区)1式
【Ⅰ期工事】 工場製作工(兵庫地区) 0.915t 工場製品輸送工 (兵庫地区)0.598t 橋梁補修工(兵庫地区) 1式 仮設工(兵庫地区)1式 共通仮設費1式 詳細設計費1式	【Ⅱ期工事】 工場製作工(大阪地区) 10.322t 工場製品輸送工 (大阪地区)9.040t 橋梁補修工(大阪地区) 1式 支承物撤去工 (大阪地区)1式 仮設工(大阪地区)1式		
工期(自)	平成 30年 2月 9日		
工期(至)	令和 2年 8月 31日		
契約金額	513,648,000 円		
変更金額	190,742,400 円 増		
変更後の契約金額	704,390,400 円		
変更理由	別紙のとおり		

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

鋼床版等大規模修繕工事（29-1-岸・湾岸） 第5回（最終）変更

- ・ 鋼床版補修（あて板・予防保全）の変更
- ・ 支障物撤去工の追加
- ・ 橋梁足場等設備工の変更
- ・ 交通管理工の変更
- ・ 技術管理費の追加
- ・ 詳細設計費の追加
- ・ その他数量精算

以 上