

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 14日
契約業者名	日本無線 (株)
契約業者の住所	東京都中野区中野 4-10-1
工事の名称	ラジオ再放送設備改修工事 (30-大管・神管)
工事場所	朝潮橋管理所、京橋管理所、伊丹トンネル通信機械室、島屋受電所、大開換気所、南島換気所、藍那管理所、神戸長田トンネル、藍那トンネル、長坂山トンネル、唐櫃トンネル 外
工事種別	電気通信
工事概要	ラジオ再放送設備改修
工期 (自)	平成 30年 12月 12日
工期 (至)	令和 3年 5月 31日
契約金額	695,520,000 円
変更金額	円
変更後の契約金額	695,520,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

ラジオ再放送設備改修工事(30-大管・神管)
第1回変更

・新型コロナウイルスの影響による工期延期

以 上