

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 5月 26日
契約業者名	阪神高速技研(株)
契約業者の住所	大阪市北区中之島3-3-23
業務の名称	阪神高速道路の災害対応力向上検討業務(2019年度)
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	(その他)
業務概要	
業務期間(自)	令和 1年 10月 31日
業務期間(至)	令和 2年 7月 17日
契約金額	15,829,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	15,829,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

阪神高速道路の災害対応力向上検討業務（2019年度）（第1回変更）

本業務は、災害発生時における当社の災害対応を確実に実施するため、災害対応力向上支援や防災関係規程類の整備・改定支援等を行うものである。

本業務を受注している阪神高速技研㈱が請負に付している業者から、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から期間延長の申し出があったため、「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の今後の対応について」（令和2年3月19日付け国土交通省道路局事務連絡）の趣旨を鑑み、業務期間の終了日を「2020年6月12日」から「2020年7月17日」に変更するものである。