

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 9月 18日
契約業者名	パシフィックコンサルタンツ (株)
契約業者の住所	大阪府大阪市北区堂島浜 1 - 2 - 1
業務の名称	新技術を活用した今後の道路インフラのあり方検討 業務
業務場所	阪神高速道路株式会社が指定する場所
業務種別	その他業務
業務概要	
業務期間(自)	令和 2年 1月 25日
業務期間(至)	令和 2年 11月 18日
契約金額	9,867,000 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	9,867,000 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

新技術を活用した今後の道路インフラのあり方検討業務

2020 年4 月30 日付け阪高経理第37 号_業務の一時中止等について（通知）及び
2020 年5 月13 日付け阪高経理第44 号_業務の一時中止等について（通知）に基づ
き、業務期間を変更する。

なお、協議の結果、一時中止期間中の営業日（34 営業日）相当を変更するものと
し、業務期間は下記の通りとする。

当初 2020 年1 月25 日から2020 年9 月30 日まで

変更 2020 年1 月25 日から2020 年11 月18 日まで