

(第1回変更) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 2年 10月 21日
契約業者名	(一財) 阪神高速先進技術研究所
契約業者の住所	大阪府大阪市中央区南本町4-5-7
業務の名称	柱状付属構造物の耐震性評価に関する調査研究業務
業務場所	阪神高速道路(株)の指定する場所
業務種別	土木設計
業務概要	打合せ・資料作成・・・1式 共振影響評価・・・1式 解析モデルの妥当性評価・・・1式 対策要否マップの作成・・・1式 新設構造の検討・・・1式 報告書作成・・・1式
業務期間(自)	令和 2年 2月 5日
業務期間(至)	令和 3年 1月 12日
契約金額	22,666,600 円
変更金額	0 円
変更後の契約金額	22,666,600 円
変更理由	別紙のとおり

※金額は、税込みである。

変更契約理由書

柱状付属構造物の耐震性評価に関する調査研究業務

第 5 章 業務期間

新型コロナウイルス感染症への対応による受託者の責に帰さない業務進捗の遅れが約2ヶ月生じたことから、以下の通り業務期間を延期する。

【変更前】

2020年2月5日から2020年11月6日

【変更後】

2020年2月5日から2021年1月12日

以上